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Suomessa kerrostalokanta alkaa olla niin vanha, että se vaatii pikaisia teknisiä 
korjauksia. Useimpien vanhoissa kerrostaloissa käytettyjen materiaalien tekni-
nen käyttöikä on jo saavutettu. Markkinoille on tullut monia uusia toimintatapoja 
linjasaneerauksen toteuttamiseen. Putkiremontti eli linjasaneeraus tarkoittaa 
rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen kunnostusta tai uusimista. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää raahelaisen Svapa Oy:n menetelmiä 
linjasaneerausprojekteissa. Tavoitteena oli tutkia, miten linjasaneerausurakan 
läpivienti toteutetaan As Oy saaristokatu 53:ssa ja miten linjasaneerausurakka 
taloudellisesti onnistui. 
Opinnäytetyössä aluksi perehdyttiin As Oy saaristokatu 53: n linjasanee-
rausurakkaan. Urakan läpikäymisen yhteydessä laadittiin kohteeseen aikatau-
luselvitys ja loppuanalyysi. Linjasaneerausprojektin aikana otetuista kuvista teh-
tiin kuvakooste havainnoimaan projektin etenemistä. Lisäksi työssä perehdyttiin 
erilaisiin linjasaneerausmenetelmiin, hankesuunnitteluun ja aikataulutukseen.   
Opinnäytetyössä tilaaja sai kattavan kuvauksen linjasaneeraushankkeen läpi-
viennistä. Lisäksi As Oy saaristokatu 53:n linjasaneeraushankkeesta tehtiin ti-
laajalle loppuanalyysi, joka kertoo, miten linjasaneerausurakka taloudellisesti 
meni. 
   
 
 4   
  
SISÄLLYS  
TIIVISTELMÄ 3 
1 JOHDANTO 5 
2 KERROSTALOJEN LINJASANEERAUSMENETELMÄT 6 
2.1 Korvaavat linjasaneerausmenetelmät 6 
2.2 Perinteinen putkiremontti 9 
3 LINJASANEERAUKSEN LÄPIVIENTI 13 
3.1 Hankesuunnittelu 14 
3.2 Linjasaneeraushankeen toteutussuunnittelu 20 
3.3 Urakoitsijan valinta 20 
3.4 Aikataulutus 21 
3.5 Hankeaikataulu 21 
3.6 Yleisaikataulu 23 
4 AS OY SAARISTOKATU 53:N LINJASANEERAUS 24 
4.1 As Oy Saaristokatu 53:n hankesuunnittelu 25 
4.2 As Oy Saaristokatu 53:n linjasaneerauksen kilpailutus 26 
4.3 As Oy Saaristokatu 53:n linjasaneerauksen toteutus 27 
4.4 As Oy Saaristokatu 53:n linjasaneeraustyön aikataulutus 33 
5 POHDINTA 34 
LÄHTEET 36 
LIITTEET 39 
   
 
 5   
  
1 JOHDANTO 
Linjasaneerauksella tarkoitetaan putkistoremonttia, jossa rakennuksen viemäri- 
ja vesijohdot kunnostetaan tai uusitaan. Sen yhteydessä voidaan uusia viemäri- 
ja vesijohtojen lisäksi myös märkätilojen vedeneristykset, laatoitukset ja kalus-
teet. Yleensä myös vanhat sähköjärjestelmät vaihdetaan uusiin. Tällä hetkellä 
yleisimpiä linjasaneerauskohteita ovat vuonna 1960–1970 rakennetut talot, kos-
ka niissä vesi- ja viemäriputkien käyttöikä on jo noin 50 vuotta. Linjasaneeraus 
sisältää rakennus-, LVI- ja sähköteknisiä töitä. (1, s. 2.) 
Työn tavoitteena on kertoa linjasaneerauksessa käytettävistä menetelmistä ja 
esittää hankkeen läpiviennin vaiheet esimerkkikohteessa As Oy Saaristokatu 
53. Asunto-osakeyhtiö sijaitsee Raahessa. As Oy Saaristokatu 53:een kuuluu 
kaksi 1963 rakennettua kerrostaloa, joissa on yhteensä 5 rappua ja 36 huoneis-
toa.  
Työn tilaajana toimi Svapa Oy, joka on raahelainen rakennusalan konsulttiyritys. 
Svapa Oy on erikoistunut uudis- ja korjausrakentamiseen suunnitteluun ja val-
vontaan sekä erilaisiin rakennuksien kuntotutkimuksiin. 
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2 KERROSTALOJEN LINJASANEERAUSMENETELMÄT 
Linjasaneerausta voidaan toteuttaa perinteisellä linjasaneerausmenetelmällä. 
Siinä vanhat putkistot uusitaan kokonaan tai uusille putkille etsitään uusi reitti. 
Jos vanhat putket jätetään paikoilleen, ne poistetaan käytöstä ja tulpataan. Put-
kistoja uudelleen rakentaessa joudutaan uusimaan märkätilojen vedeneristeet 
ja pintarakenteet sekä yleensä asennetaan uudet LVI-kalusteet ja sähkölaitteet. 
(2, s. 7–14.) 
2.1 Korvaavat linjasaneerausmenetelmät 
Perinteinen putkiremontti on usein työläs ja kallis menetelmä. Perinteiselle put-
kiremonttitoteutustavalle on tullut uusia halvempia ja helpompia vaihtoehtoja.  
Korvaavat menetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Pinnoitusmenetelmäs-
sä vanhan putken sisään asennetaan pinnoite harjatyökalun avulla. Ruiskutus-
menetelmässä vanhan putken sisäpintaan ruiskutetaan uusi pintakalvo. Suju-
tusmenetelmässä vanhan putken sisään asennetaan sujuttamalla teollisesti 
valmistettu uusi sisäputki. (3, s. 67.) 
Kaikissa korvaavissa linjasaneerausmenetelmissä työn aloitusvaiheessa irrote-
taan altaan hajulukkoputket ja wc-istuimet. Lattiakaivoista avataan puhdis-
tusaukot. Viemäreiden pinnat jyrsitään mekaanisesti vesipaineletkun päässä 
olevalla pyörivällä ketjutyökalulla. Viemärit huuhdellaan ja kuvataan putkikame-
ralla. Putkien kunto tarkastetaan kuvatulta videolta. Työn etenemistä ja laatua 
seurataan putkikameran avulla. (4.) 
Linjasaneerausmenetelmää valittaessa on tärkeää tehdä putkistojen kuntotut-
kimus, joka pitää sisällään putkistojen kuvauksen. Jos putkistot ovat huonokun-
toisia ja seinämäpaksuudet ohuita, putkien pinnoitusmenetelmää ei pystytä 
käyttämään. Usein kuitenkin asuntojen märkätilojen vesieristys kannattaa uusia, 
sillä putkistojen vuodot eivät ole ainoa vesivahinkojen aiheuttaja. (3, s. 69–70.) 
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2.1.1 Pinnoitus 
Suomessa viemärin pinnoituksia tehdään putkistoihin, joissa vauriot eivät ole 
vielä liian pahoja. Pinnoitusmenetelmä on edullisin putkistojen korjausmenetel-
mä. Tunnetuin pinnoitusmenetelmä on DaKKI-menetelmä. (4.) 
DaKKI-menetelmässä pinnoitetaan vaaka- ja pystyviemärit hyvin tarttuvalla 
epoksimuovimassalla. Pinnoite soveltuu sisähalkaisijaltaan 32–160 mm:n valu-
rauta-, betoni- ja PVC-putkiin. Pinnoite levitetään harjatyökalulla keskipakovoi-
man avulla putken sisäpinnoille (kuva 1). (4.) 
 
KUVA 1. Pinnoitusharja (4) 
2.1.2 Ruiskutus 
Ruiskutusmenetelmässä vanhan viemäriputken sisään ruiskutetaan uusi kulu-
tuspinta. Suomessa ruiskutusmenetelmä on ollut käytössä 2005 vuodesta lähti-
en. Tunnetuin ruiskutusmenetelmä on Tubus-menetelmä. (5, s. 94.) 
Tubus-menetelmässä ensin viemäriputki puhdistetaan korkeatehoisella harjalla. 
Putki huuhdellaan kuumalla ja kylmällä vedellä ja lopuksi putki kuivataan. Kui-
vauksen jälkeen putki kuvataan kameran avulla.  
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Putken pintaan ruiskutetaan korkeapaineruiskun avulla 3–5 kerrosta lasijauhetta 
sisältävää polyesterimassaa. Kerroksien määrään vaikuttaa putken halkaisija ja 
kunto. VTT:n sertifikaatin mukaan putkille voidaan olettaa 50 vuoden käyttöikä. 
(6, s. 3–5.) 
Pinnoite soveltuu sisähalkaisijaltaan 50–150 mm:n teräs-, valurauta-, muovi- ja 
lasikuituputkiin. Menetelmää käytetään öljynporauslautoilla suojaamaan metalli-
rakenteita korroosiolta. (5, s. 94.) 
2.1.3 Sujutus 
Sujutusmenetelmässä putken sisälle asennetaan uusi sisäputki (kuva 2). Suju-
tusmenetelmää käytetään yleensä silloin, kun putken pinnoitusmenetelmää ei 
pystytä enää tekemään ja halutaan kuitenkin tehdä putkiston kunnostus raken-
teita avaamatta ja mahdollisimman pienellä remonttiajalla. Tunnetuimpia suju-
tusmenetelmiä ovat Aarleff CIPP, Omega Liner ja Picote. (5, s. 94.) 
Aarleff-sujutusputkimenetelmässä sujutetaan vanhan vaaka- ja pystyviemäri-
putken sisälle muovipintainen polyesterihuopa, joka kovetetaan putken sisälle 
lämpö- tai aikareaktion avulla kovettuvilla hartseilla. Uusi sujutusputki kovettuu 
tiiviisti vanhan putken seinämää vasten ja muodostaa uuden kulutuspinnan. 
Aarleff-sujutusputkimenetelmä soveltuu 100–2 500 mm:n viemäriputkiin. Aars-
leff-sujutusputken on jopa osa vakuutusyhtiöistä hyväksynyt uutta vastaavaksi 
putkimateriaaliksi. (5, s. 94.) 
Omega Liner -sujutusputkimenetelmässä sujutetaan vanhan vaaka- ja pysty-
viemäriputken sisälle paineen ja höyryn avulla kestomuovista valmistettu putki. 
Omega Liner -sujutusputki on ympäristöystävällinen ja täysin kotimainen tuote. 
Sitä voidaan käyttää 100–450 mm:n viemäriputkiin. (5, s. 94.) 
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Picote-menetelmässä asennetaan paineilman avulla epoksilla kyllästetty jousta-
va tehdasvalmisteinen polyesterisukka vanhaan viemäriputkeen. Kovettuessaan 
sukka muodostaa uuden putken vanhan putken sisälle. Picote Oy on kehittänyt 
2012 vuonna haaraporausmenetelmän, joka mahdollistaa haarakohtien sukit-
tamisen rakenteita rikkomatta. Picote Oy lupaa viemärisukitukselle 50 vuoden 
käyttöiän. (7. s 2–5.) 
KUVA 2. Kyllästesukan asennus (7) 
2.2 Perinteinen putkiremontti 
Perinteisessä putkiremontissa vesi- ja viemäriputket uusitaan kokonaan. Putki-
en uusintatapoja on kolme. Ensimmäinen toteutustapa on asentaa uudet viemä-
ri- ja vesijohtoputket samaan paikkaan (=samaan nousuhormiin), putkien enti-
selle paikalle. Toinen tapa on jättää vanhat putket alkuperäiselle paikalle ja teh-
dä uusi putkireitti viemäri- ja vesijohtoputkille ns. asennusseinän sisälle kylpy-
huoneeseen. Kolmannessakin tavassa vanhat putket jätetään alkuperäiselle 
paikalle ja uusi putkireitti viemäri- ja vesijohtoputkille tehdään tehdasvalmiiseen 
koteloon, joka sijoitetaan porraskäytävään tai asuinhuoneistoon. (3, s. 49.) 
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2.2.1 Putket alkuperäiseen paikkaan 
Menetelmä, jossa asennetaan uudet putket vanhaan paikkaan, sopii kaikkiin 
kiinteistöihin. Parhaiten se kuitenkin sopii kiinteistöihin, jotka on rakennettu 
1940–1950-luvulla tai aikaisemmin. Tuon ajan kiinteistöissä kylpyhuoneiden ja 
keittiötilojen sijainti ja koko pystysuunnassa vaihtelee, näin ollen viemäri- ja ve-
sijohtoputkien sivuttaissiirtoja on paljon. Uusien putkien sijoittelu alkuperäisten 
putkien paikalle onnistuu varmasti, mutta on kuitenkin huomattava, että tämä 
putkien asennustyyli ei välttämättä täytä nykyaikaisia rakennusmääräyksiä D1 
ja C2. (3, s. 48–49.) 
Rakennusmääräykset D1 ja C2 edellyttävät, että putkivuoto on helposti havait-
tavissa ja putket helposti korjattavissa tai vaihdettavissa kokonaan uuteen. Tä-
män menetelmän yhteydessä kylpyhuone puretaan ja putkihormin seinä piika-
taan auki ja tilalle vaihdetaan uudet viemäri- ja vesijohdot. Yleensä kylpyhuo-
neisiin tehdään alaslaskettu paneelikatto, jonka sisällä vesijohdot tuodaan se-
koittajille. Usein tämän menetelmän yhteydessä asennetaan kylpyhuoneen lat-
tiaan sähköllä toimiva lattialämmitys. (3, s. 48–49.) 
2.2.2 Putket asennusseinän sisään 
Asennusseinäelementti sopii parhaiten 1960-luvulla tai sen jälkeen rakennettui-
hin kerrostaloihin. Vanhoissa taloissa putket sijaitsevat yleensä suljetuissa LVI-
hormeissa. LVI-hormeihin uusien putkien asennus on mahdotonta ilman suuria 
ja kalliita rakennusteknillisiä töitä. (3, s. 53.) 
Asennuselementtiratkaisussa hyvä puoli on se, että vanhat putket voidaan jät-
tää LVI-hormeihin. Vanhat viemäriputket pestään paineella hygieniasyistä ja 
tulpataan. Uudelle putkistolle etsitään uusi reitti. (3, s. 53.) 
Metallinen asennusseinä on tehtaalla valmistettu elementti, johon kiinnitetään 
wc-istuin ja lavuaari. Asennusseinän pinta verhoillaan rakennuslevyllä, vesieris-
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tetään ja laatoitetaan. Elementin sisälle on mahdollista sijoittaa sulkuventtiili ja 
asuntokohtainen vesimittari. (3, s. 53.) 
Asennusseinäratkaisua tehdessä uusitaan kylpyhuoneeseen aina vedeneristyk-
set ja laatoitukset sekä asennetaan myös uudet vesi- ja viemärikalusteet. (3, s. 
53.) 
Asennusseinän asennus kylpyhuonetilaan on nopeaa, siispä työ kestää 4-
kerroksisessa kerrostalossa 5–6 viikkoa. Asennusseinäratkaisu tulee yleensä 
halvemmaksi kuin perinteinen putkiremontti, koska vanhoja hormeja ei tarvitse 
aukaista eikä vanhoja putkia tarvitse poistaa. Asennusseinäratkaisu vaatii kui-
tenkin normaalia tarkempaa suunnittelua. (3, s. 55.) (Kuva 3.) 
 
KUVA 3. Geberit GIS-asennusseinä (16) 
2.2.3 Putket asennuselementtikoteloon 
Asennuselementtiratkaisussa sijoitetaan uudet putket uuteen paikkaan, esimer-
kiksi porrastilaan, josta ne tuodaan asuntoihin. Asennuselementit ovat määrä-
mittaisia tehtaalla valmistettuja elementtejä. Nopean työmaa-asennuksen ja 
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valmistuskustannuksien johdosta on asennuselementti monessa paikassa hal-
vempi vaihtoehto. (3, s. 56–57.) 
Asennuselementit voidaan pintarakennetta muuttamalla asentaa joko märkäti-
loihin tai kuivaan tilaan. Saman elementin sisään voidaan asentaa vesi-, sähkö-
johdot ja mahdollisesti viemäriputket. (Kuva 4.) (3, s. 57.)  
 
KUVA 4. Yhdistelmäelementti (17, s. 2) 
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3 LINJASANEERAUKSEN LÄPIVIENTI 
Linjasaneeraushanke on suuri projekti, johon osallistuu monia eri tahoja, kuten 
osakkeiden omistajat, taloyhtiön hallitus, isännöitsijä, suunnittelijat, rakennus-
urakoitsijat, viranomaiset ja mahdolliset konsultit. Linjasaneeraushankkeessa on 
yleensä 5 eri vaihetta (kuva 5). Linjasaneeraushankkeen kesto päätöksenteko-
ajasta ja hankkeen koosta riippuen on yleensä 2–4 vuotta.  
(8, s. 1–8.) 
 
 
KUVA 5. Linjasaneeraushankkeen toteutusvaiheet (8, s. 1.) 
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3.1 Hankesuunnittelu 
Linjasaneerauksen toteutus aloitetaan aina hankesuunnittelulla. Hankesuunnit-
teluaikana tehdään linjasaneerausremontin tärkeimmät selvitykset ja päätökset 
siitä, mitä tehdään, paljonko remontti saa maksaa ja kuinka kauan remontti kes-
tää. Ennen hankesuunnittelua teetetään asiantuntijoilla PTS-kuntotarkastus, 
putkistojen kuntotarkastus ja korjaussuunnitelma. Tutkimuksista selviää remon-
tin laajuus ja kiireellisyys. Korjaussuunnitelmassa mietitään yleensä myös erilai-
sia vaihtoehtoja linjasaneerauksen toteutukseen. (9, s. 1.) 
Taloyhtiön osakkaille korjaussuunnitelma on tärkeä, koska se antaa tietoa eri 
menetelmien hinnoista ja töiden kestoista. Linjasaneerauksen onnistumisen 
kannalta on tärkeää, että osakkeiden omistajien ja käyttäjien mielipiteet ja tar-
peet huomioidaan hyvissä ajoin ennen korjausmenetelmän päättämistä. Siispä 
hankesuunnittelun aikana on tärkeää, että jokainen taloyhtiön osakas tietää 
tehdyistä valinnoista ja päätöksistä. (9, s. 1.) 
3.1.1 Hallinnollinen hankesuunnittelu 
Taloyhtiön asukkaiden tarpeiden kartoittamiseksi perustetaan yleensä hanke-
suunnittelutyöryhmä. Työryhmänä voi toimia taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä tai 
joku muu taloyhtiön asukas, jolla on aikaa ja kykyä hoitaa taloyhtiön yhteisiä 
asioita. Kuitenkaan näitä hommia ei kannata siirtää ulkopuoliselle konsultille, 
koska hän ei tunne taloyhtiön tarpeita tarpeeksi hyvin. Työryhmä ei päätä mis-
tään juoksevista asioista, vaan se tekee selvitystyötä hallituksen alaisena ja 
valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi. (10, s. 28–29.) 
Sopiva tapa käynnistää hanke asukaslähtöisesti on suorittaa aluksi asukas-
kysely. Kyselyssä tiedustellaan asukkaiden mielipiteitä remontin sisällöstä ja 
sen laajuudesta. Lisäksi selvitetään, kuinka moni asukkaista haluaa ajanmu-
kaistaa asuntonsa. (10, s. 29.) 
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Vuorovaikutus ja viestintä ovat tärkeitä, koska niillä poistetaan ennakkoluuloja ja 
vääriä käsityksiä putkiremontista. Projektista on syytä laatia alustava aikataulu. 
Yleensä normaalikokoisen kerrostalon putkiremontin valmistelu ja toteutus vie 
noin 2,5 vuotta. Kun projektin alustava aikataulu annetaan asukkaille jo hyvissä 
ajoin, on siihen helppo varautua. (10, s.30–31.) 
3.1.2   Taloudellinen hankesuunnittelu 
Alustava kustannusarvio on tärkein osa taloudellista hankesuunnittelua. Taloyh-
tiön osakasta kiinnostaa, paljonko hänen pitää maksaa remontista eli mikä on 
remontin neliöhinta per asukas. Remontin kustannusarvioon vaikuttavat remon-
tin laajuus ja laatutaso. (10, s. 32.) 
Putkiremonttiin voidaan saada avustusta valtion asuntorahastosta. Avustusta 
saa putkiremontin laajuuden määritykseen eli kuntotutkimukseen, kuntoarvioon, 
asbestikartoitukseen, hanke- ja toteutussuunnitteluun. Avustusta remontin to-
teutukseen voidaan saada, jos toteutetaan energiaa säästäviä ratkaisuja, joita 
ovat esim. huoneistokohtaisten vesimittareiden järjestäminen. Kaikki avustus-
muodot kannattaa kartoittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa. (10, s. 32.) 
Yleensä taloyhtiö ottaa remonttiin lainaa, joka katetaan yhtiövastikkeella. Asun-
to-osakeyhtiölain mukaan yhtiövastikkeella katetaan sellaiset menot, jotka ovat 
osakkaille kohtuuttoman suuria maksaa yhdellä kertaa. Remontissa on yleensä 
kyse suurista rahoista, joten lainatarjous kannattaa kysyä useammalta pankilta. 
(10, s. 33.) 
Osakkaita kiinnostaa suuresti, kuinka paljon vaikutusta putkiremontilla on asun-
non arvoon. Yleensä putkiremontin teko vaikuttaa osakkeen hintaan nousevasti, 
mutta suurin asunnon hintaan vaikuttava tekijä kiinteistövälittäjien mielestä on 
asuntomarkkinatilanne. (10, s. 34.) 
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3.1.3 Tekninen hankesuunnittelu 
Erittäin tärkeää on valita suunnittelun sellaiset suunnittelijat, jotka ovat ammatti-
taitoisia. Suunnittelukustannukset ovat yleensä 3–5 % koko hankkeen kustan-
nuksista. (10, s. 36.) 
Suunnittelija aloittaa teknisen hankesuunnittelun piirtämällä arkkitehtipiirrokset 
sähköiseen muotoon. Ajan saatossa ovat osakkaiden huonejärjestelyt yleensä 
muuttuneet, joten on hyvä, että alkuperäiset kuvat päivitetään nykyaikaisiksi. 
Päivitetyistä piirustuksista on helpompi tutkia, millä tasolla ja laajuudella remont-
tia lähdetään toteuttamaan. (10, s. 36–37.) 
Toteutusvaihtoehtojen kartoitus ja niistä kertominen kannattaa jättää ulkopuoli-
selle konsultille, jolla on tietotaitoa asiasta. Putkiremontin toteutustapoja on 
yleensä useita. On tärkeää, että eri vaihtoehdoista selvitetään teknisten ratkai-
sujen lisäksi elinkaari, toteutushinta, -aikataulu ja asuttavuus remontin aikana. 
Erilaisia remontin toteutustapoja on hyvä vertailla Excel-laskentaohjelmalla. Lo-
pullisista toteutustapavaihtoehdoista parhaat taloyhtiön yhtiökokous valitsee 
jatkokäsittelyyn. (10, s. 38.) 
3.1.4 Asbestikartoitus 
’’Suomessa laki kieltää asbestin ja asbestipitoisten tuotteiden valmistuksen ja 
maahantuonnin (1.1.1993). Myös myynti ja käyttöön ottaminen on kielletty 
1.1.1994 lähtien’’ (valtioneuvoston päätös 852/1992). (11.)  
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä määrittää seuraavasti: ”Rakennuttajan tai 
muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on rakennusten tai rakenteiden 
purkutyötä varten varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia 
tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.” (Valtioneuvos-
ton päätös asbestityöstä 1380/1994, 3 §) (11.)  
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Asbestikartoitukseen tarvitsee paljon erikoistietoa, koska asbestipitoiset materi-
aalit on vaikea tunnistaa. Tästä syystä asbestikartoitus kannattaa teettää asbes-
tialan asiantuntijalla. Asbestikartoituksen tavoitteena on löytää asbestipitoiset 
materiaalit, todeta niiden määrät ja arvioida vaarallisuus. Kartoitus tehdään aina 
ennen purkutöiden aloitusta. (12, s. 4.)  
Rakennustuotteita, jotka sisältävät asbestikuitua, on käytetty vuosina 1910–
1990. Asbestikartoituksessa asbestia sisältävät tuotteet jaetaan 3 eri vaaralli-
suusluokkaan (taulukko 1). Turvallisuusvaatimukset ja välittömiin toimenpiteisiin 
ryhtymisen tarve kasvaa tuotteen aiheuttaman altistumisvaaran kasvaessa kä-
sittely- ja purkutilanteissa. (12, s. 4.)  
TAULUKKO 1. Vaarallisuusluokitus (12, s. 5)  
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Asbestipitoisien materiaalien tai rakenteiden purkamista saavat tehdä vain sel-
laiset työnantajat, joilla on työsuojeluhallituksen myöntämä pätevyys työhön. 
Työsuojeluhallituksen on annettava valtuutus työnantajalle, jonka työnjohto ja 
työntekijät ovat saaneet työsuojeluhallituksen hyväksymän koulutuksen asbes-
tinpurkutöihin. Laitteet ja työmenetelmät asbestityöhön ovat työsuojeluhallituk-
sen hyväksymiä ja työnjohto ja työntekijät noudattavat asbestipurkutöissä työ-
suojeluhallituksen vahvistamia asbestipurkutöitä koskevia turvallisuusmääräyk-
siä. (13.) 
Asbestia voi olla esimerkiksi putkieristeissä, rakennuslevyissä, vedeneristeissä, 
tasoitteissa, laattaliimoissa, laattojen kiinnitys- ja saumauslaasteissa. Havaitut 
asbestit on poistettava tai merkittävä asianmukaisesti niiltä osin, joihin asbesti 
jätetään. Asbestin sijaintitieto on tärkeä tulevia korjaus- ja huoltotöitä suunnitel-
taessa. Asbestin aiheuttamista toimenpiteistä lisää (kuva 6.) (12, s. 3.) 
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KUVA 6. Asbestin aiheuttamat toimenpiteet kiinteistössä (12, s. 8) 
   
 
 20   
  
3.2 Linjasaneeraushankeen toteutussuunnittelu 
Korjaustason ja korjauslaadun selvittyä taloyhtiön yhtiökokous antaa luvan laa-
tia remontista tarjousasiakirjat, jotka sisältävät: 
 asema-, taso-, leikkaus- ja linjapiirustukset sekä suuremmat kuvat (1:20) 
kylpyhuone- ja wc-tiloista 
 työselostus 
 urakkarajaliite 
 yksikköhintaluettelo 
 urakkaohjelma 
 urakkatarjouslomake 
 laadunvarmistusasiakirja 
 tiedotusasiakirja  
 urakoitsijan laatutodistus 
 asbestikartoitus.(10, s. 38–39.)                                                                                                                         
3.3 Urakoitsijan valinta  
Urakkatarjouskysely lähetään urakoitsijoille, joilla on kokemusta ja joiden tiede-
tään toimivan hyvän rakennustavan mukaisesti. Kilpailukykyisen hinnan saavut-
tamiseksi urakkatarjouskysely kannattaa lähettää 5–10 urakoitsijalle. Urakoitsi-
joilta voidaan tiedustella, sopiiko taloyhtiön aikataulu heille. Mikäli ei sovi, he 
voivat antaa oman aikatauluehdotuksen. Urakoitsijoille kannattaa antaa urakan 
laskemiseen aikaa noin 1 kuukausi. (10, s. 51.) 
Urakkatarjouksien saavuttua pidetään urakkatarjouksien avaustilaisuus. Tilai-
suudessa urakkatarjoukset avataan ja niistä tehdään tarjoustaulukko. Avausti-
laisuuden jälkeen kutsutaan varteenotettavat urakoitsijat urakkaneuvotteluun. 
(10, s. 51.)  
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Urakkaneuvottelutilaisuudessa katsotaan tarjoajan kanssa kaikki urakan oleelli-
simmat kohdat läpi. Parhaan urakoitsijan kannassa tehdään urakkasopimus. 
Urakkasopimus täytetään valmiille RT-kortille RT-80260 (Liite 1). Sopimus ei ole 
pelkästään RT-korttipohja, vaan se sisältää myös urakkaneuvottelupöytäkirjat, 
urakkatarjouspyyntöasiakirjat, YSE 1998:n (RT16-10660) (Rakennuksen yleiset 
sopimusehdot), tarjouksen ja urakan toteutusaikataulun. Sopimusasiakirjoja 
tehdään kaksi, kummallekin sopijapuolelle oma. (10, s. 51–55.) 
3.4 Aikataulutus 
Aikataulutusta ei kannata tehdä liian tiukaksi. Ensimmäisessä linjassa tulee 
esiin yleensä suurin osa ongelmista, joten ensimmäisen rappukäytävän aikatau-
lusta tulisi tehdä hieman pitempi. Koska rakenteiden sisään ei nähdä ennen 
kuin ne on avattu, puutteellinen suunnittelu paljastuu vasta rakenteiden avaami-
sen jälkeen. Ongelmille täytyy löytää nopeasti toimiva ratkaisu, jotta aikataulu 
pitää. Ensimmäisessä linjassa olevat ongelmat toistuvat yleensä myös muissa 
linjoissa, joten samoja ratkaisuja voidaan käyttää hyväksi myös muissa rappu-
käytävissä. Aikatauluun voidaan tehdä tarkennuksia, jos ne sitä vaativat.       
(14, s. 21.)  
3.5 Hankeaikataulu 
Rakennuttaja laatii ennen hankkeen toteutusta hankeaikataulun tarkistaakseen, 
että projekti on mahdollista toteuttaa rakentamisajassa. Hankeaikataulusta sel-
viää koko hankkeen läpimenoaika. Rakennuttajalle hankeaikataulu on tärkeä, 
jotta kohde valmistuisi oikeaan aikaan ja täyttäisi laadulliset kriteerit. Huonosta 
aikataulutuksesta seuraa yleensä laatuvirheitä. (15, s. 41.) 
Hyvin valmistellun hankeaikataulun ansiosta urakanluovutus pystytään valmis-
telemaan kunnolla. Rakennuttajan tekemän hankeaikataulun avulla tilaaja pys-
tyy hoitamaan rahoituksen, suunnitelmat ja sivu-urakat sovitulla tavalla.          
(15, s. 41.) 
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Hankeaikataulussa ennalta arvaamattomille muutoksille ja yllätyksille varataan 
joustoaikaa ja varmistetaan, että urakoitsijalle ei synny tarpeettomia kustannuk-
sia. Valittu urakkamuoto vaikuttaa hankeaikatauluun. (Kuva 7.) (15, s. 41.) 
 
KUVA 7. Urakkamuodon vaikutus hankeaikatauluun (15, s.41) 
Rakentamisessa aikataulunhallinta on tärkeä osa työn tekemistä. Rakennus-
kohteille annetaan tietty urakka-aika, minkä puitteissa projekti täytyy saada 
valmiiksi. Urakoitsijan vastuulla on määrittää kohteeseen riittävät resurssit eri 
työtehtäville, jotta projekti saadaan valmistumaan ajallaan. Aikataulujen laatimi-
seen on olemassa apuvälineitä, joista saadaan työtehtäville resurssit, menekit 
ja työryhmät. (15, s. 41–50.) 
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Ratu-aikataulukirja ja Ratu-kortit ovat hyvä apuväline aikataulusuunnittelussa. 
Yrityksillä voi olla myös omia mitattuja tietoja aikatauluista ja menekeistä. Aika-
taulujen tekemiseksi on olemassa erilaisia suunnitteluohjelmia. Aikataulujen 
suunnittelu voidaan tehdä myös käyttämällä Excel-ohjelmaa. Linjasaneerauk-
sen aikataulunsuunnittelussa täytyy ottaa monia asioita huomioon, kuten raken-
nus-, LVI- ja sähkötekniset työt ja niiden työvaiheet. (15, s. 41–50.) 
3.6 Yleisaikataulu 
Aikatauluja voidaan luoda eri käyttötarkoituksiin. Voidaan luoda esimerkiksi 
yleisaikataulu, josta nähdään kohteen pääkohdat sekä riittävällä tarkkuudella 
kohteen aikataulutus. Yleisaikataulun avulla voidaan määrittää kohteen pää-
resurssit, suorittaa aikataulullista valvontaa ja se toimii myös eri toimitsijoiden 
välisenä työkaluna. Yleisaikataulu tehdään yleensä heti urakkasopimuksen jäl-
keen, kuitenkin ennen varsinaisen rakennustyön alkamista. (15, s. 43–44.) 
Yleisaikataulun tekemiseen osallistuvat yleensä vastaava työnjohtaja, työpääl-
likkö ja työmaainsinööri. Yleisaikataulua voidaan hyödyntää paikka-
aikakaavioissa, rakentamisvaiheissa- ja viikkoaikatauluissa sekä tehtävänsuun-
nittelussa. Yleensä yleisaikatauluun valitaan 10–30 tärkeintä nimikettä, joiden 
pohjalta laaditaan jana-aikataulu. (Kuva 8.) (15, s. 43–44.) 
 
KUVA 8. Alustava jana-aikataulumalli 5-kerroksiselle kerrostalolle (15, s. 44) 
   
 
 24   
  
4 AS OY SAARISTOKATU 53:N LINJASANEERAUS 
As Oy Saaristokatu 53 sijaitsee Raahessa. Siihen kuuluu kaksi 1963 rakennet-
tua kerrostaloa. Kerrostaloissa on yhteensä 36 huoneistoa. Pääosa huoneistois-
ta on kaksioita. A-rappukäytävässä päätyhuoneistot ovat kolmioita, niissä on 
kylpyhuoneen lisäksi erillinen wc. Taloyhtiön tiedot löytyvät liitteestä 14. 
Esimerkkikohteen linjasaneeraus alkoi hankesuunnittelulla 19.7.2013. Hanke-
suunnittelun aikana tehtiin rakennukselle PTS-kuntotutkimus, jonka pohjalta 
mietittiin linjasaneeraustyön laajuutta. Hankesuunnittelun jälkeen teetettiin pro-
jektista tarvittavat suunnitelmat ja kilpailutettiin urakat. Linjasaneeraustöiden 
vastaanottotarkastus pidettiin 2.12.2014. Hankkeen läpivienti on esitetty tar-
kemmin kuvassa 9. (18.) 
 
KUVA 9. Linjasaneerauksen hankkeen läpivienti (18) 
 
Hankesuunnittelu alkoi 
19.7.2013 
Putkistojen kunto oli todettu 
aiemmissa vesivaihingoissa 
huonoksi, joten 
putkistokuvauksia ei tehty 
Ennen linjasaneerausurakkaa 
pidettiin ylimääräinen 
yhtiökokous ja 
tiedotustilaisuus. Lisäksi 
asukkaille laitettiin tietoa 
projektista sähköpostilla 
Suurin haaste oli lopullisen 
työtavan löytäminen  
Putkistojen huonon kunnon 
takia muita 
linjasaneerausmenetelmiä ei 
vertailtu. 
Tarveselvitys hoidettiin 
yhdellä  ylimääräisellä 
yhtiökokouksella ja useilla 
sähköposteilla. 
Hankesuunnittelu kesti 3kk. 
Toteutussuunnittelu kesti      
5 kk .  
Vastaanottotarkastus  
pidettiin 2.12.2014. 
Puutteita oli työn 
viimeistelyssä. 
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As Oy Saaristokatu 53:n linjasaneerausremonttia alettiin miettimään vuonna 
2012, jolloin B-talon ulkopuolella oleva runkoviemäri vuoti ja se jouduttiin uusi-
maan. Lisäksi talon sisällä oli ollut useita kosteusvahinkoja, jotka johtuivat huo-
nokuntoisesta viemäristä. (18.)  
Taloyhtiön hallitus päätti huhtikuussa 2014 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, 
että linjasaneeraustyön valvojana ja suunnittelijana toimii Svapa Oy. Ylimääräi-
sen yhtiökokouksen pöytäkirja löytyy liitteestä 9. 
Samassa kokouksessa päätettiin myös, että linjasaneerauksesta aiheutuvat 
kulut katetaan osakkeenomistajilta kerättävillä kertasuorituksilla tai lainarahoi-
tuksella, jolloin osakkeen omistajilta aletaan periä erillistä pääomavastiketta. 
(Liite 9.) 
Ennen ylimääräistä yhtiökokousta oli osakkeen omistajille pidetty linjasanee-
rausremontista tiedotustilaisuus. Tiedotustilaisuudessa oli päätetty, että osak-
keen omistajat, jotka haluavat tehdä muutoksia kylpyhuoneeseen tai muuhun 
osaan huoneistosta, maksavat muutokset itse. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi 
kylpyhuoneen laajennus ja sähköisen lattialämmityksen asennus. Tiedotustilai-
suuden pöytäkirja löytyy liitteestä 10. 
Linjasaneeraustyölle haettiin toimenpidelupa ja käynnistysavustusta Valtion 
Asuntorahastolta huhtikuussa 2014. Avustus ja toimenpidelupa myönnettiin tou-
kokuussa 2014. Aran avustus- ja toimenpidelupapäätös löytyy liitteistä 7 ja 8. 
Ara maksaa avustuksen sen jälkeen, kun hanke on kokonaan valmis. Ara on 
määrännyt avustuslupapäätöksessä, että maksuhakemus pitää toimittaa vii-
meistään 31.10.2016. (Liite 7.) 
4.1 As Oy Saaristokatu 53:n hankesuunnittelu  
Kerrostalossa oli ajan saatossa sattunut useita viemärivuotoja, joiden korjaus-
töiden yhteydessä viemärin kunto oli todettu huonoksi. Viemärivuotojen yhtey-
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dessä oli huomattu, että viemärin nousuputkissa oli useita pitkiä halkeamia. 
Tästä syystä viemäreiden kuntotutkimus ja kuvaustyö päätettiin jättää tekemät-
tä. Linjasaneerausmenetelmää mietittäessä pohdittiin, onko järkevää alkaa kor-
jaamaan vain pelkkiä vanhoja viemärilinjoja, koska suurin osa märkätiloista oli 
alkuperäisiä. Hankesuunnitteluvaiheessa päätettiin tehdä kummankin kerrosta-
lon linjasaneeraus perinteisellä menetelmällä. Vanhojen viemäri- ja vesijohto-
putkien tilalle asennettiin uudet putket, myös kylpyhuoneet ja wc:t remontoitiin ja 
keittiöihin asennettiin vain uusi viemäri, eristetyt käyttövesiputket, uusi sekoittaja 
ja pullovesilukko. (18.) 
Asbestityöt päätettiin teettää erillisurakkana. Näin vältyttiin provisiopalkkion 
maksamiselta pääurakoitsijalle ja urakoitsijan oli helpompi aloittaa, kun kaikki 
kellarin putkistojen asbestieristeet oli purettu. LVI-hormeissa käyttövesiputkien 
ympärillä olevat asbestieristeet päätettiin poistaa heti, kun pääurakoitsija oli 
saanut hormit piikattua auki. Asbestityön urakkasopimus ja purkutyösuunnitel-
ma löytyvät liitteistä 12 ja 13. (18.) 
4.2 As Oy Saaristokatu 53:n linjasaneerauksen kilpailutus  
Linjasaneerauksen urakkatarjousasiakirjojen teko aloitettiin teettämällä sähköi-
set piirustukset kummastakin kerrostalosta. Sähköiset kuvat lähetettiin LVI- ja 
sähkösuunnittelijalle. Suunnittelijat piirsivät uudet sähkö- ja LVI-kuvat ja tekivät 
työselostukset kohteesta, joissa näkyi miten uudet asennukset tulee tehdä. LVI- 
kuvat löytyvät liitteestä 2.  
Suunnitelmien pohjalta laadittiin Yleisten sopimusehtojen (YSE) mukaiset urak-
ka-asiakirjat. Urakka-asiakirjoista käy ilmi, miten ja missä laajuudessa lin-
jasaneerausurakka toteutetaan. Urakka-asiakirjaluonnoksen teon jälkeen pidet-
tiin taloyhtiön kokous, jossa käytiin läpi urakka-asiakirjat. Lopuksi linjasaneeraus 
kilpailutettiin kuudella LVI-urakoitsijalla. Linjasaneerauksesta saatiin 3 tarjousta. 
Urakkaneuvottelujen jälkeen valittiin urakoitsija, jonka kanssa tehtiin urakkaso-
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pimus (liite 14). Kaikki linjasaneerauksessa olleet urakoitsijat (pääurakoitsija ja 
aliurakoitsijat) löytyvät liitteestä 11. (18.) 
4.3 As Oy Saaristokatu 53:n linjasaneerauksen toteutus  
Linjasaneerauksen toteutus aloitettiin keväällä 2014. Aluksi A- ja B-talon kella-
rista purettiin käyttövesiputkien-, lämmitysputkien- ja lämmönjakohuoneen as-
bestieristykset pois (kuva 10). Lämmönjakohuoneessa asbestieristys oli kattilan 
ja käyttövesi- ja lämminvesiputkien ympärillä. Kellaritiloissa lämmityslinjojen 
linjansäätöventtiilit ja patterien termostaatit vaihdettiin uusiin heti, kun asbes-
tieristykset oli poistettu. 
 
KUVA 10. Asbestieristykset purettu kellarissa 
Talojen ulkopuolella oleva päärunkoviemäri uusittiin aiemmin korjattuun runko-
viemäriin asti. Kellaritiloissa viemäriputkistojen kohdalla olevat lattiat leikattiin 
auki ja viemäriputket vaihdettiin uusiin. (Kuva 11.) 
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KUVA 11. Uusi runkoviemäri asennettu kellariin 
B-talon lämmönjakohuoneesta tuotiin A-taloon lämpöelementissä lämminvesi-, 
lämpimän veden kierto- ja kylmävesilinjat. Putkistot tuotiin eristettynä kellarin 
katossa kotelossa rappuihin, josta edelleen nousuhormeja pitkin asuntoon. 
Asuntoihin asennettiin alaslaskukaton sisään käyttövesiputkiin huoneistokohtai-
set vesimittarit. 
Huoneistojen purkaminen aloitettiin C-rappukäytävästä ja tehtiin aina rappukäy-
tävä kerrallaan E-rappukäytävään asti. Rappukäytävien jälkeen remontoitiin 
taloyhtiön kylpyhuone- ja saunatilat. 
Huoneistojen remontti aloitettiin kylpyhuoneen purkutyöllä. Kylpyhuoneiden ja 
vessojen pintamateriaalit purettiin ja putkistohormit piikattiin auki (kuva 12). 
Hormin aukaisun jälkeen vesijohtoputkien ympärillä olevat asbestieristeet pois-
tettiin. Vanha viemärikaivo ja sille menevä viemäriputki piikattiin irti lattiasta. 
Hormin sisällä olevat vanhat viemärit ja vesiputket poistettiin. 
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KUVA 12. Auki piikattu pesuhuoneen putkistohormi  
Keittiön puolella putkistohormit piikattiin auki. Hormin aukaisun jälkeen vesijoh-
toputkien ympärillä olevat asbestieristeet poistettiin. Hormin sisällä olevat van-
hat viemäri ja vesiputket poistettiin. Lattian sisällä oleva keittiön viemäriputki 
tulpattiin. 
Huoneistojen kasaus aloitettiin märkätilasta. Ensin asennettiin nousuhormiin 
uusi viemäriputki kellarin uuteen runkolinjaan asti. Samalla asennettiin nousu-
hormiin uudet eristetyt käyttövesiputket (kuva 13). Uusi lattiakaivo ja sille tuleva 
viemäri asennettiin paikalleen ja lattiaan tehtiin pikabetonilla uusi kaatovalu. 
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KUVA 13.  Putkistot asennettu 
 
Hormi muurattiin harkoilla umpeen. Lattia ja seinät vesieristettiin ja laatoitettiin 
(kuvat 15 ja 16). Kattoon tehtiin alaslaskukatto käyttövesiputkille.  
 
KUVA 15. Seinät vesieristetty 
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KUVA 16. Seinät laatoitettu ja alaslaskukaton teko aloitettu 
 
Alaslaskukaton sisällä uudet eristetyt käyttövesiputket vietiin kylpyhuoneen li-
säksi keittiöön ja wc:hen. Kylpyhuoneen katon pintaan asennettiin puupaneeli-
verhous ja vesimittareille tehtiin tarkistusluukku. (Kuva 17.) 
 
KUVA 17. Valmis pesuhuone 
Wc-tilojen nousuhormiin asennettiin uusi viemäriputki kellarin uuteen runkolin-
jaan asti. Wc:n lattiaan asennettiin uusi viemäriputkisto ja lattia paikka valettiin 
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pikabetonilla. Hormi muurattiin harkoilla umpeen. Seinät ja lattia laatoitettiin. 
Kattoon tehtiin alaslaskukatto eristetyille käyttövesiputkille. Alaslaskukaton pin-
taan asennettiin puupaneeliverhous. 
Keittiötiloissa nousuhormiin asennettiin uusi viemäriputki kellarin uuteen runko-
linjaan asti. Uusi viemäri ja eristetyt käyttövesiputket asennettiin sekoittajalle 
asti (kuva 18). Hormi levytettiin umpeen ja maalattiin. (Kuva 19.)  
KUVA 18. Uudet putkistot asennettu keittiön nousuhormiin 
KUVA 19. Levytetty ja maalattu keittiöhormi 
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Kellarissa taloyhtiön kylpyhuone- ja saunatilan purkaminen aloitettiin purkamalla 
pois kaikki pintamateriaalit. Lattioihin asennettiin uudet lattiakaivot ja lattioihin 
tehtiin kaatovalu. Kaatovalujen kuivuttua lattioihin ja kylpyhuoneen seiniin asen-
nettiin vedeneristys. Kylpyhuoneen seinät, lattia ja saunan lattia laatoitettiin. 
Saunan puolelle tehtiin tuulettuva seinä- ja kattorakenne ja sen päälle asennet-
tiin puupaneeliverhous. Saunan tehtiin uudet lauteet. Kylpyhuoneen puolelle 
tehtiin alaslaskukatto, jonka pintaan asennettiin puupaneeliverhous. Lisää kuvia 
linjasaneerauksen toteutuksesta löytyy liitteestä 4. 
4.4 As Oy Saaristokatu 53:n linjasaneeraustyön aikataulutus 
Työn aikataulutusta miettiessä arvioitiin, että yhdessä rappukäytävässä purku- 
ja rakennustöihin menee aikaa noin 1 kk. Koko urakan kestoksi arvioitiin 7 kk. 
Urakkaa päätettiin nopeuttaa poistamalla kaikki kellarin asbestieristykset ennen 
pääurakan aloitusta. Kerrostalojen linjasaneeraus aloitettiin C-rappukäytävästä 
2.6.2014. Ensimmäisessä rappukäytävässä toimintatavat ja menetelmät hakivat 
muotoaan, joten rapun läpimenoaika oli 1,5 kk. Myös urakoitsijan kesälomat 
viivästyttivät C-rapun aikataulua.  
Muut rappukäytävät ja kellaritilat valmistuivat aikataulussa ilman ongelmia. Lin-
jasaneerauksesta tehtiin loppuanalyysiä varten yleis- ja rakentamisvaiheaika-
taulut. Yleis- ja rakentamisvaiheaikataulut sekä loppuanalyysi löytyvät liitteistä 
2-3 ja 15. 
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5 POHDINTA 
Insinöörityön tavoitteena oli tutkia, miten As Oy Saaristokatu 53:sen viime ke-
sänä tehty linjasaneeraustyö toteutettiin ja millä tavoin viemärinlinjasaneerauk-
sia voi toteuttaa. Lisäksi tässä työssä perehdyttiin hankesuunnitteluun ja sen 
vaiheisiin ja aikataulukseen.  
Linjasaneerausmenetelmiä tutkiessa kävi ilmi, ettei ole yksiselitteisesti parasta 
ja oikeaa tapaa toteuttaa linjasaneeraus. Siksi on tärkeää, että ennen lin-
jasaneerauksen aloitusta mietitään, mikä menetelmä olisi paras ratkaisu kysei-
selle kohteelle.  
Projektinjohtaja on linjasaneeraustyön tavoitteellisen läpiviennin kannalta tär-
kein henkilö. Projektinjohtaja tilaa aluksi kohteeseen kuntotutkimuksen, jossa 
kartoitetaan ongelmat. Hän tekee siitä hankesuunnitteluryhmän kanssa lopulli-
sen johtopäätöksen, miten ja millä tavalla linjasaneerausprojekti tehdään. Han-
kesuunnittelun valmistuttua pidetään yhtiökokous, jossa asiasta tiedotetaan 
osakkeiden omistajille. Yhtiökokouksen jälkeen projektinjohtaja kilpailuttaa 
suunnittelijat ja teettää heillä tarpeelliset suunnitelmat kohteesta. Suunnittelun 
jälkeen työt kilpailutetaan usealla urakoitsijalla. Asbestinpurkutyöt on hyvä teet-
tää erillisurakkana, koska näin vältytään turhan provisiopalkkion maksamiselta. 
Sopivien urakoitsijoiden löydyttyä projektinjohtaja valvoo ja dokumentoi, että 
työtehtävät tehdään oikein ja aikataulussa. Urakan aikana projektin johtaja pitää 
asukkaat ajan tasalla projektin etenemisestä. 
Esimerkkikohteena tässä työssä oli As Oy Saaristokatu 53, jonka linjasanee-
rausurakka toteutettiin viime vuonna. Urakka tehtiin perinteisellä linjasanee-
rausmenetelmällä, koska viemärilinjat olivat huonokuntoiset ja vanhat kylpyhuo-
neen haluttiin remontoida samalla kertaa. Kohde onnistui aikataulussa ja asiak-
kaat olivat tyytyväisiä.  
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Parannusehdotuksena päätettiin miettiä seuraavaan linjasaneerauskohteeseen 
uutta toteutustapaa kylpyhuoneiden lattiakaivon, wc-istuimen ja lavuaarin vie-
märeille. Uudessa toteutustavassa vanhaa viemäriä ei piikata pois kylpyhuo-
neen lattiasta, vaan se painepestään ja tulpataan. Lattiakaivon, wc-istuimen ja 
lavuaarin viemäreille porataan reikä laatan läpi ja ne liitetään alemman kerrok-
sen alaslaskussa runkoviemäriin. Alimman kerroksen asunnot tehdään vielä 
kuitenkin vanhalla tavalla. Kuva uudesta toteutustavasta löytyy liitteestä 6. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen taloyhtiö on oma yksilönsä ja toteutus-
tapa joudutaan miettimään tarkasti jokaiselle kohteelle erikseen. 
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